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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项 目 名 称 
贺州至巴马公路（钟山至昭平

段） 

行业类

别 
公路 

主 管 部 门 

（或主要投资人） 

广西新恒通高速公路有限公

司 

项目性

质 

新建建

设类 

水土保持方案审批部 

门、文号及时间 

广西壮族自治区水利厅 

桂水水保函[2015]71 号，2015 年 6 月 4 日 

水土保持方案变更审

批部门、文号及时间 

广西壮族自治区水利厅 

桂水审批[2022]9 号，2022 年 1月 27 日 

水土保持初步设计审

批部门、文号及时间 

广西壮族自治区交通运输厅 

桂交行审[2016]54 号，2016 年 7 月 12 日 

项目建设起止时间 2016 年 11 月至 2019 年 9 月 

水土保持方案编制单

位 

广西交通设计集团有限公司（方案编制）、 

广西交科集团有限公司（方案变更） 

水土保持初步设计单

位 
广西交通设计集团有限公司 

水土保持监测单位 广西交科集团有限公司 

水土保持施工单位 广西路桥工程集团有限公司 

水土保持监理单位 广西桂通工程管理集团有限公司 

水土保持设施验收报

告编制单位 
广西交通设计集团有限公司 
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二、验收意见 

根据《广西壮族自治区生产建设项目水土保持设施自主验收

管理办法》（桂水规范[2020]4 号）及有关规定，广西新恒通高速

公路有限公司于 2022 年 6 月 16 日在贺州市昭平县主持召开了贺

州至巴马公路（钟山至昭平段）水土保持设施验收会议。参加会

议的有钟山县水利局、昭平县水利局，特邀专家，建设单位广西

新恒通高速公路有限公司，验收报告编制和设计单位广西交通设

计集团有限公司，方案变更报告编制和水土保持监测单位广西交

科集团有限公司，监理单位广西桂通工程管理集团有限公司，施

工单位广西路桥工程集团有限公司等单位的代表共 21 人，会议成

立了验收组(名单附后)。 

验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取

了建设单位关于水土保持工作的汇报、验收报告编制单位关于水

土保持设施验收情况的汇报，以及方案编制、监理、施工等单位

对有关情况的补充说明，听取了专家意见，经认真讨论，形成了

贺州至巴马公路（钟山至昭平段）水土保持设施验收意见。 

（一）项目概况 

贺州至巴马公路（钟山至昭平段）位于贺州市辖钟山县、昭

平县和桂林市辖平乐县境内，由主线及连接线构成，其中主线长

53.940km，连接线长 14.967km。主线按双向四车道高速公路标准

建设，设计速度 100km/h，路基宽 26m；连接线按双向两车道三级

/二级公路标准建设，设计速度 40km/h、60km/h，路基宽 8.5m/10m。

全线共设桥梁 8056.4m/29 座，涵洞 10629m/310 道；设隧道 4528m

（双幅）/6 座；设互通式立交 5 处、分离式立交桥 3 处、天桥 2
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处；设服务区 1 处、管理设施及养护工区 1 处、隧道变电所 3 处、

匝道收费站 4 处；涉及改移道路 10.94km，改移沟道 3.41km；设

弃渣场 41 处、取土场 13 处、施工生产生活区 26 处、施工便道

33.35km。 

工程总占地 565.75hm
2
，其中永久占地 466.68hm

2
，临时占地 

99.07hm
2
。工程挖方总量 1402.35 万 m

3
（含表土剥离 28.17 万 m

3
），

填方总量 1299.57 万 m
3
（含表土回覆 28.17 万 m

3
），外借方 186.15

万 m
3
（来源于取土场），余方 288.93 万 m

3
（其中综合利用 10.22

万 m
3
，用作本项目建筑材料 47.63 万 m

3
，永久弃方 231.08 万 m

3

运至各弃渣场堆放）。工程建设共拆迁建筑物 37201m
2
，拆迁电力

电讯线 104.57km，均采用货币方式进行补偿。工程总投资 58.27

亿元，其中土建投资为 43.26 亿元。工程于 2016 年 11 月开工建

设，2019 年 9 月通车试运行，总工期 35 个月。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2015 年 6 月 4 日，广西壮族自治区水利厅以《关于贺州至巴马

公路（钟山至昭平段）水土保持方案的批复》（桂水水保函〔2015〕

71 号）对该项目水土保持方案进行了批复。批复的水土流失防治责

任范围 495.10 公顷，批复的水土保持总投资 18716.53 万元（其中

水土保持补偿费 187.08 万元）。 

2022 年 1 月 27 日，广西壮族自治区水利厅以《自治区水利厅关

于贺州至巴马公路（钟山至昭平段）水土保持方案变更报告书审批

准予行政许可的通知》（桂水审批〔2022〕9 号）对该项目水土保持

方案变更准予行政许可。批复的水土流失防治责任范围565.75公顷，
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批复的水土保持总投资 30341.88 万元（其中水土保持补偿费 318.42

万元）。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

2016 年 7 月 12 日，广西壮族自治区交通运输厅以《广西壮族

自治区交通运输厅关于贺州至巴马公路（钟山至昭平段）两阶段

初步设计的批复》（桂交行审〔2016〕54 号）对《贺州至巴马公

路（钟山至昭平段）两阶段初步设计》（含水土保持部分）予以

批复同意。 

2017 年 9 月 26 日，广西壮族自治区交通运输厅以《广西壮族

自治区交通运输厅关于贺州至巴马公路（钟山至昭平段）两阶段

施工图设计的批复》（桂交行审〔2017〕110 号）对《贺州至巴马

公路（钟山至昭平段）两阶段施工图设计》（含水土保持部分）

予以批复同意。 

（四）水土保持监测情况 

2016 年 12 月至 2021 年 12 月，建设单位组织广西交科集团有

限公司开展了水土保持监测，期间编制并提交了 21 期监测季度报

告。2022 年 3 月编制完成《贺州至巴马公路（钟山至昭平段）水

土保持监测总结报告》，报告主要结论为：在项目建设过程中，

工程施工未引起大面积严重水土流失；落实的水土保持防治措施

较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标

达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度达 

98.31%，土壤流失控制比达 1.0，渣土防护率达 99.87%，表土保

护率达 94.94%，林草植被恢复率达 99.01%、林草覆盖率达
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43.60%。监测季度报告自 2020 年第 3 季度至 2021 第 4 季度开展

三色评价，平均得分 79 分，总体评价黄色。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2022 年 6 月，根据建设单位委托，广西交通设计集团有限公

司编制完成《贺州至巴马公路（钟山至昭平段）水土保持设施验

收报告》，验收报告主要结论为：贺州至巴马公路（钟山至昭平

段）水土保持法定程序完整，基本完成了水土保持方案确定的防

治任务，基本落实了各项防治措施，水土保持措施布局合理，投

资控制及使用合理，水土保持设施质量总体合格，达到了水土保

持设施验收条件。实际完成水土保持措施工程量和投资如下：  

①工程措施：表土剥离及回覆 28.17 万 m
3
，骨架护坡砌石圬工

46123.32m
3
，各式截排水沟、边沟 155800m，急流槽 1448m，挡渣

墙 1173m，雨水排水工程 21580m，桥梁排水工程 4128 套，雨水口

149 个，场地破除 17370m
3
，场地平整 77.84hm

2
。②植物措施：景

观绿化 302942m
2
，植草护坡 443774 m

2
，骨架内植草 549041m

2
，三

维植被网植草 184621m
2
，挂铁丝网喷播基材防护 505064m

2
，撒播

草籽恢复 54.27hm
2
，灌草植被恢复 30.79hm

2
，植乔木 11366 株。

③临时措施：临时排水沟 13750m，沉沙池 1 座；泥浆池 120 座；

临时拦挡 2610m，临时覆盖 12.99hm
2
，洗车池 6 座。 

完成水土保持总投资 29097.11 万元，其中工程措施 17355.44

万元，植物措施 11127.31 万元，临时措施 141.44 万元，独立费

用 154.50 万元，水土保持补偿费 318.42 万元。 
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（六）验收结论 

验收组认为该项目在建设过程中依法编报了水土保持方案，

依法履行了水土保持方案变更手续，开展了水土保持监测、监理

工作，足额缴纳了水土保持补偿费，按照水土保持方案落实了水

土保持措施，完成了水土流失防治任务，建成的水土保持设施质

量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标

值，运行期管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，

同意该项目水土保持设施通过验收。 

（七）后续管护要求 

验收后，建设单位应加强对 4 级弃渣场的巡查监测，保障稳

定安全。工程运营管理单位继续认真做好水土保持设施管护工作，

确保其正常运行和发挥效益。 
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